



Werkzaamheden	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
<b>Euregio 1</b>																																																											
Onkruid beheersing in goten langs wegen (4x)																																																											
Maaaien bermen/ ruw gras Euregioweg (8x)																																																											
Bijmaaaien rond obstakels Euregioweg (8x)																																																											
Onkruidbeheersing plantvakken (4x)																																																											
<b>Euregio 2 Publiek &amp; Privaat</b>																																																											
<b>Publiek onderhoud</b>																																																											
Onkruid beheersing in goten langs wegen (4x)																																																											
Onkruidbeheersing plantvakken (4x)																																																											
Maaaien bermen/ ruw gras (8x)																																																											
Bijmaaaien rond obstakels (8x)																																																											
<b>Privaat onderhoud (conform tekening versie 2)</b>																																																											
Maaaien bermen/ ruw gras (8x)																																																											
Bijmaaaien rond obstakels (8x)																																																											
Onkruid beheersing in goten langs wegen (4x)																																																											
Onkruidbeheersing halfverharding (4x)																																																											
Snoeien hagen (2x)																																																											
Snoeien heesters/ vaste planten (1x)																																																											
Onkruidbeheersing plantvak (4x)																																																											

Legenda		Geplande uitvoeringsweek
		Uitloop (i.v.m. weersinvloeden)